

---


<b>Chef de projet</b>	
<b>Dates du projet</b>	2 oct. 2023 - 17 nov. 2023
<b>Avancée</b>	0%
<b>Tâches</b>	23
<b>Ressources</b>	0

## Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin	Notes
Worktogether	02/10/2023	16/11/2023	
Projet léger (symfony)	02/10/2023	26/10/2023	
Création de la BDD	02/10/2023	03/10/2023	
configuration doctrine	04/10/2023	05/10/2023	
Data fixture	06/10/2023	09/10/2023	
Système d'authentification	10/10/2023	10/10/2023	
Page d'accueil	11/10/2023	13/10/2023	
page réservation	16/10/2023	18/10/2023	
Page de Pack	19/10/2023	23/10/2023	
Page de Profile	24/10/2023	26/10/2023	
Soutenance	27/10/2023	27/10/2023	
Projet léger(WPF.NET)	27/10/2023	16/11/2023	
Installation des outils WPF	27/10/2023	27/10/2023	
connexion à la BDD	27/10/2023	27/10/2023	
Création de la page d'authentification	30/10/2023	02/11/2023	
Dashboard et style	03/11/2023	08/11/2023	
gestion des utilisateurs	09/11/2023	13/11/2023	
Affichage des Unités	09/11/2023	09/11/2023	
Page d'ajout d'utilisateurs	14/11/2023	16/11/2023	
Gestion des packs	14/11/2023	15/11/2023	
Affichage des réservations	16/11/2023	16/11/2023	
Page d'ajout de pack	16/11/2023	16/11/2023	
Tp	17/11/2023	17/11/2023	

## Diagramme de Gantt



# Diagramme des Ressources

		octobre 2023				novembre 2023			
Nom	Rôle par défaut	Semaine 40 02/10/2023	Semaine 41 09/10/2023	Semaine 42 16/10/2023	Semaine 43 23/10/2023	Semaine 44 30/10/2023	Semaine 45 06/11/2023	Semaine 46 13/11/2023	